2012学年学生公寓住宿调整与搬迁方案
（讨论稿）
由于A、C、E学区规划和学区办公用房改造，A1～A5、A7、A9、A11部分家具维修、增补、更换、更新，D区城市学院学生空置的房间整合后安排瓯江学院新生住宿，E区瓯江学院学生搬迁等原因，今年A、C、D、E区住宿分布需要进行以下调整。
一、A区学生住宿调整与搬迁方案

1. 腾空A7、A11机电学院和建工学院的623位学生行李，进行部分家具更换、电源线路改造等。
① 请学院选择合适地方，让所有行李临时集中堆放。并且借此机会，以同年级、同班级等因素进行重新组合，确定每位学生下学期住宿的寝室号、床位号。
② 请学校发放2000个纸箱或编织袋、150卷宽的胶带纸、记号笔和编织带等包装材料（约8000元），让每位学生把所有不带回家的图书资料和生活用品等装箱、装袋密封，做好“姓名、搬回来的寝室号”标记，集中在原寝室由搬迁公司负责来回搬运（约8000元）。
③ 请保卫处加强对行李堆放处的巡查和安全管理。
2. 腾空A9一楼寝室和207～212室，进行学区办公室改造。
化材学院：毕业生离校后，A9的71位女生升迁到302～407（附表已给学院）。同时，零散在A3的17位女生调整到A9或A4，在A4套房内有空床位的先进行整合，多出部分学生也集中到A9。
3. A学区建设党团活动室、辅导室等需要以下学生搬迁。

①数学学院：A2-103、104，A3-103、104，A4-103等46人在本楼内部搬迁。还有A12剩余叶丰等5位参军复员或留级生转到A2去。
②物电学院：A8-103、104的20人，A2剩余的38人，A13的1人（转专业到物电）都搬迁到A12。
③生环学院：A5-106的10人在本楼内部搬迁（暂定A5-104）（或搬迁到A9-505、506、507）。其他套房内有空床位的先进行整合，多出部分学生重新组合到A9。
④机电学院：A13只有3位学生（109室1位瓯江转入、2位去年新疆学生），要求现在安排房间、下学期开学时搬入A7。

⑤建工学院：A10只有16位学生混合在机电学院学生宿舍，要求现在安排房间、下学期开学时搬入A11。

⑥美术学院：A1已有115个空床位，可以满足A5部分美术女生搬迁到A1的要求。以A5套房内空床位整合、整体搬迁为目标进行审批，不能造成更多零散在套房内的空床位。
二、C区学生住宿调整与搬迁方案
1. 商学院：住宿在男生公寓C6一楼及201寝室的74位女生、分散在C1、C2的15位女生全部搬迁到C13（综合大楼）。
2. 体育学院：C10-207～209的12位女生在本楼搬迁。同时有分散在C1、C3的21位女生可以全部搬迁到C13。
3. 音乐学院：C10-210～214的20位女生在本楼搬迁。同时有去年临时安排在B区的瓯江学院托管的24位音乐专业女生，要求搬迁回到C区C13四人公寓。

4. C学区建设辅导室等需要各学生公寓楼中个别房间搬迁，具体房间按照学区建设要求。
5. 今年还有部分转专业学生滞留在原生活区，必须在6月25日之前办理跨区搬迁手续。据统计A区有79位还没有搬迁到C区。
三、E学区新生住宿方案
1. E学区E1～E6按照3468个床位规划。

2. 今年美术、数学、人文、外语等四个学院计划招生865位学生（含外语90位专升本、美术30位瓯江托管），男生约205人住E5与瓯江学院男生相对分开；女生约660人分在E2、E3。
四、瓯江学院学生调整与搬迁方案
1. 按照前期与E学区沟通的方案，E3的328位女生搬迁到E4集中，在E4住宿到毕业进行自然腾空。
2. E5的236位男生就地集中住宿到毕业进行自然腾空。按照前期讨论结果，对个别寝室进行移动，减少与E学区的交叉点。
3. 为了方便男女生在B、D区分楼住宿，请学院估算新生中男女生比率，对B区老生作相应调整。
五、D区城市学院学生调整与搬迁方案
1. 要求腾空D3、D5，并且把D1、D4调满，D2、D6空房间集中在连续的楼层，避免今后两年反复调整。
2. 经过多次沟通，城市学院反馈的意见是D1、D2、D4、D6都无法调满，只能使空房间在不同楼层相对连续。
3. 希望城市学院不要按照同一分院（系）学生相对集中原则，能尽量根据第1条要求进行集中住宿，减少与瓯江学院新生房间的交叉点，方便双方对学生的管理。
六、国际合作学院学生调整与搬迁草案
1. 国际合作学院学生目前在E区129人（E4女47、E5男82）、学院路50人、A区专家楼留学生约100人。今年二本计划60名。
2. 留学生拟安排在A7，二本学生93（=33+60）拟安排在E学区，其他学生拟安排到D区与两个独立学院学生相对集中住宿。
七、肯恩大学新生安排
1. 今年新生205人，男、女学生拟分别安排在E学区E5、E2。

2. 具体情况尚没有得到明确指示。
八、搬迁程序及时间安排

1. 按照学校有关搬迁工作会议决定（修订）的《学生调整与搬迁方案》，请各学院分管书记审批《学生住宿变更申请表》（宿舍服务公司印发或后勤网下载），学生持审批的表格到宿舍服务公司A1-227办公室核定后，到值班管理员处领取钥匙开始搬迁。
2. 搬迁时间：调整住宿房间的学生，规定为6月19日～28日搬迁到位。搬迁到A7、A11的学生规定为下学期开学报到日。
3. A7、A11行李集中堆放的学生，离校时交回钥匙，于下学期开学报到日领取寄存行李，到值班室领取新钥匙，按学院调整的新房间新床位住宿。
九、其他有待解决的问题
1. A、B、D、E区部分搬迁的学生寝室可能已经租赁使用空调，存在租赁期未满的退费、移机等问题。

2. 学生行李打包搬迁的搬运费、材料费等经费问题。
3. 集中堆放行李的场地选择、保管等问题。
温州大学后勤集团公司

                             二○一二年六月十五日























































































